普洱国瑞咨询有限公司

Pu'er Guorui Consulting Co., LTD

报 告 书

国瑞审字〔2024〕第1004号

委托单位：孟连傣族拉祜族佤族自治县财政局（章）

项目名称：糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目支出绩效评价报告

项目评价起止时间：2024年5月至2024年7月

评价报告出具时间：2024年7月

审核单位：普洱国瑞咨询有限公司

地　　址：普洱市思茅区茶城大道67号

目录

一、 项目实施单位基本情况 1
二、 项目绩效目标 1
（一）总体目标 1
（二）阶段性目标 2
三、 绩效评价工作组织开展情况 2
（一）明确评价目的 2
（二） 绩效评价的对象 2
（三） 绩效评价的范围 2
（四） 绩效评价的原则 3
（五） 评价依据 3
（六） 评价体系 4
（七） 评价方法 4
（八） 绩效评价标准 4
（九） 开展现场评价工作 4
四、 项目概况 5
五、 资金管理情况 5
（一）资金到位情况 6
（二）资金使用情况 6
六、 项目绩效评价结论 6
七、 绩效指标分析 6
（一）项目决策情况分析 6
1. 项目立项 6
（1）立项依据充分性 6
（2）立项程序规范性 6
2. 绩效目标 7
（1）绩效目标合理性 7
（2）绩效指标明确性 7
3. 资金投入 7
（1）预算编制科学性 7
（2）资金分配合理性 8
（二）项目过程情况分析 8
1. 资金管理 8
（1）资金到位率 8
（2）预算执行率 8

（3）资金使用合规性 8
（4）会计核算规范性 9
2. 组织实施 9
（1）管理制度健全性 9
（2）制度执行有效性 9
（3）项目质量可控性 9
（4）档案管理规范性 10
（三）项目产出情况分析 10
1. 产出数量 10
数量完成率 10
2. 产出质量 10
质量达标率 10
3. 产出时效 10
完成及时性 10
4. 产出成本 11
项目成本完成度 11
（四）项目效益情况分析 11
项目效益 11
（1）实施效益 11
（2）满意度 11
八、 绩效评价发现的问题 12
（一）绩效指标明确性不到位 12
（二）档案管理规范性 12
（三）未完成目标产出数量 12
九、 有关建议 13

普洱国瑞咨询有限公司

Pu'er Guorui Consulting Co., LTD

国瑞审字〔2024〕第1004号

绩效评价报告

孟连傣族拉祜族佤族自治县财政局：

我们接受委托，对孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局（以下简称：孟连县农业局）糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目开展了绩效评价。与绩效评价相关资料的真实性、完整性由项目实施单位负责，我们的责任是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11 号）文件的相关要求开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目实施单位基本情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县农业农村和科学技术局，单位地址：孟连县金塔路6号，统一社会信用代码：115327280152309411，负责人：黄宗宝，机构性质：机关。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

2023年—2025年，全县糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率达95%，全程机械化生产水平有效提升。亩产3%以上，糖分提高0.1%。全县新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广5万亩，机械化深翻开沟5万亩、机械化中耕培土1万亩、机械化联合收获1.5万吨。

（二）阶段性目标

2023年，全县糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率达95%，全程机械化生产水平有效提升。亩产3%以上，糖分提高0.1%。全县新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广5万亩，机械化深翻开沟5万亩、机械化中耕培土1万亩、机械化联合收获1.5万吨。

三、绩效评价工作组织开展情况

（一）明确评价目的

通过绩效评价，开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。收集单位基本情况、预算制定与明细以及组织架构等信息，掌握孟连县糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目工作进展、执行过程监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为项目实施单位更好地履行部门职责、依法提供决策依据。

（二）绩效评价的对象

本次评价对象为孟连县农业局糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目资金。

（三）绩效评价的范围

本次对孟连县农业局糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目，截至2023年12月31日的资金使用情况进行绩效评价。

（四）绩效评价的原则

本次评价遵循以下基本原则：

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018修正）（主席令第22号）；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕 167号）；

4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

5.《孟连县财政局关于开展2021—2023年度财政预算支出重点项目和部门整体支出绩效评价的通知》（孟财绩〔2024〕2号）；

7. 其他相关资料。

（六）评价体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。具体详见附件1《糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目绩效评价指标体系评分表》。

（七）评价方法

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11 号）文件，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、查问询证法以及实地考察法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价。

（八）绩效评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（九）开展现场评价工作

本次绩效评价工作由孟连县财政局牵头，结合我单位人员组成评价工作组，对糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目开展了实地评价工作，一是进行座谈，全面了解专项资金总体情况；二是查阅资料，了解项目实施单位对项目管理、资金使用等情况；三是实地走访，具

体核查资金使用情况，四是收集满意度调查问卷，了解实施效果，听取意见建议。

四、项目概况

糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目报批项目资金共10,249,454.100元，为促进蔗农增收，巩固脱贫攻坚成果，推动我县蔗糖产业高质量发展，《普洱市2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案》普政办函〔2021〕1号和《孟连县2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案》文件要求，实施了2022—2023年度糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目。根据《孟连县2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案》下达2020—2022年建设规模（任务），1.糖料甘蔗脱毒健康种苗按当年新植面积14.4万亩；2.机械化深翻开沟作业8.61 万亩；3.机械化中耕培土作业9.0万亩；5.机械化联合收获作业 0.49 万吨；6.机收甘蔗运输 0.49 万吨； 7.蔗叶机械粉碎作业0.6万亩，2022年度执行期（2022年8月至2022年6月）建设规模（任务）。糖料甘蔗脱毒、健康种苗按当年新植面积5万亩；机械化深翻开沟作业5万亩；机械化中耕培土作业1万亩；机械化联合收获作业 1.5万吨。在项目实施过程中项目单位紧紧围绕方案的要求认真组织实施，以蔗农增收为目标，认真推广糖料甘蔗脱毒、健康种苗，机械化深翻开沟，机械化中耕培土，机械化无人机防治技术。

项目资金主要用于农户补助方面，2023年资金到位10,249,454.10元，截至2023年12月31日支出10,249,454.10元，结余0.00元。

五、资金管理情况

（一）资金到位情况

糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目下达10,249,454.10元，截至2023年12月31日资金已全部到位。

（二）资金使用情况

截至评价基准日，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目下达共10,249,454.100元，补助经费已在2023年12月22日支付完。

六、项目绩效评价结论

通过孟连县农业局实施糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目促进蔗农增收，巩固脱贫攻坚成果，推动孟连县蔗糖产业高质量发展。

经认真开展绩效评价工作，对孟连县农业局提供的数据进行认真分析和核查，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目使用情况绩效评价综合得分为95.01分，评价等级为“优”。

七、绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目立项

（1）立项依据充分性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，属于部门履职所需，是财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复的情况。

该指标2分，得分2分。

（2）立项程序规范性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目已完成立项批复并取得相关的审批要件。

该指标2分，得分2分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目期限1年，孟连县农业局设定了2023年12月31日完成糖料甘蔗脱毒、健康种苗按当年新植面积5万亩；机械化深翻开沟作业5万亩；机械化中耕培土作业1万亩；机械化联合收获作业1.5万吨，支付补助资金10,249,454.100元资金支付，测算有依据。

该指标2分，得分2分。

（2）绩效指标明确性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目绩效目标表设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标，并对指标细化分析，但部分指标设置不清晰，数量指标单位错误无法正确衡量，如数量指标—机械化联合收获≥1.5万亩，与总体目标中的单位万吨不一致。

该指标2分，得分1.5分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目测算依据基本充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，但无相关集体会议决策资料。

该指标2分，得分1.5分。

（2）资金分配合理性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目预算资金分配依据充分。

该指标2分，得分2分。

（二）项目过程情况分析

1.资金管理

（1）资金到位率

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，孟连县农业局糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目实际到位资金10,249,454.10元，预算资金10,249,454.10元，资金到位率100%。

该指标2分，得分2分。

（2）预算执行率

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，孟连县农业局糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目到位资金10,249,454.10元，截至评价基准日，实际支出10,249,454.10元，预算执行率100%。

该指标4分，得分4分。

（3）资金使用合规性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，孟连县农业局糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，相关支付手续完

备，票据合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标10分，得分10分。

（4）会计核算规范性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，孟连县农业局对糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目的核算符合国家财经法规、会计制度、会计准则及财务管理的规定。

该指标2分，得分2分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

孟连县农业局根据孟连县2022—2023年度糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目资金发放方案孟政复〔2023〕178号对糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目进行管理，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，基本保障项目顺利实施。

该指标2分，得分2分。

（2）制度执行有效性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，未发生过项目调整，相关项目资料已进行归档，项目为补助项目实施条件已落实到位。

该指标3分，得分3分。

（3）项目质量可控性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，该项目属于补助类项目，补助资金已规范按照项目实施方案按时、按质、按量拨付农户，未发现项目质量问题。

该指标4分，得分4分。

（4）档案管理规范性

评价小组根据项目实施单位提供的资料及现场查看分析，确认项目档案资料的完整性、齐备性及规范性均达到标准要求，但孟连县农业局档案管理岗位仍属于兼职管理。

该指标2分，得分1.8分。

（三）项目产出情况分析

1.产出数量

数量完成率

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，孟连县农业局甘蔗脱毒、健康种苗推广实际产出数20381.7亩，计划产出数50000亩实际完成率40.76%；机械化深翻开沟实际产出数20381.7亩，计划产出数50000亩，实际完成率40.76%；机械化中耕培土实际产出数18633.1亩，计划产出数10000亩实际完成率186.33%；机械化联合收获实际产出数4290.88吨，计划产出数15000吨实际完成率28.61%，按比率综合评分。

该指标8分，得分4.21分。

2.产出质量

质量达标率

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，孟连县农业局糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目，糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率达到95%。

该指标8分，得分8分。

3.产出时效

完成及时性

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，孟连县农业局已在项目设置的产出时效前完成补助资金的发放。

该指标7分，得分7分。

4.产出成本

项目成本完成度

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，截至评价基准日，项目计划成本10,249,454.1元，实际成本10,249,454.1元，项目成本完成度100%。

该指标6分，得分6分。

（四）项目效益情况分析

项目效益

（1）实施效益

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，孟连县农业局糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目无亩产提高≥3%相关对比资料，根据提供的工作总结中取得的成效，2019年亩产3.85吨，2022年亩产4.5吨提高0.65吨，亩产提高563%=实际完成数16.88%/计划完成数3%*100%；通过2022年6月—7月，2023年4月制糖生产期报对比，2022年蔗糖分含量12.30%，2023年蔗糖分含量16.74%，蔗糖分含量167.4%=实际完成数16.74%/计划完成数0.1%*100%，蔗糖分大于0.1%。

该指标20分，得分20分。

（2）满意度

评价小组根据项目实施单位提供的资料统计分析，设定绩效目标服务对象满意度≥80%，截至评价基准日，采集样本21份，满意度

100%。

该指标10分，得分10分。

八、绩效评价发现的问题

（一）绩效指标明确性不到位

本次评价发现，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目部分指标设置不清晰，数量指标单位错误无法正确衡量如：数量指标一机械化联合收获≥1.5万亩，与总体目标中的单位万吨不一致。

上述做法不符合《普洱市人民政府关于印发普洱市市级财政预算绩效管理等3个暂行办法的通知》（普政发〔2016〕147号）第十一条 第二款“……将部门整体支出绩效目标细化，分解为具体的措施任务，设定具体可量化、可考核的绩效指标，并确定绩效指标类型、细化绩效指标内容、明确绩效标准……”的规定。

（二）档案管理规范性

本次评价发现，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目孟连县农业局档案管理岗位有人监管，未设置专人管理。

（三）未完成目标产出数量

本次评价发现，糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目孟连县农业局未完成项目目标产出数量及具体情况如下：

1.甘蔗脱毒、健康种苗推广实际完成率40.76%=（实际产出数20381.7亩/计划产出数50000亩）×100%；

2.机械化深翻开沟实际完成率40.76%=（实际产出数20381.7亩/计划产出数50000亩）×100%；

3.机械化联合收获实际完成率28.61%=(实际产出数吨4290.88/计划产出数吨15000）×100%；

九、有关建议

（一）建议孟连县农业局加强绩效目标设置审核工作。

（二）建议孟连县农业局设置专人进行档案管理

（三）建议孟连县农业局合理设置指标推进项目进度

附表：糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目绩效评价指标体系评分表

普洱国瑞咨询有限公司

2024年07月14日

附表1

糖料蔗良种良法技术推广补助经费项目绩效再评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.5分，不符合得0分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分，不符合得0分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，不符合得0分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.3分，不符合得0分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.2分，重复得0分。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立得1分，未按照规定的程序申请设立得0分； ②审批文件、材料符合相关要求得0.5分，不符合要求得0分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，其中一项得0.1分，未经过必要程序得0分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标得0.5分，没有则得0分； ②项目绩效目标与实际工作内容是相关性得0.5分，不相关得0分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，不符合得0分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，不匹配的0分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，未细化得0分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，未体现得0分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，未对应得0分。	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证得0.5分，其中经过集体会议决策得0.3分，未经过任何会议决策得0分； ②预算内容与项目内容是匹配得0.5分，不匹配得0分； ③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制得0.5分，未按标准编制得0分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。	1.5
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分得1分，部分资金分配依据充分得0.5分，不充分得0分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，部分资金分配额度合理得0.5分，不合理、不相适应得0分。	2
		资金管理	18	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金； 预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金； 按照比例计算得分。	2
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：项目期内项目实际拨付的资金； 按照比例计算得分，超支部分按比例扣分。	4.00
				资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得4分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况可评负分； ②资金的拨付是有完整的审批程序和手续得2分，不完整得1分； ③取得票据合法得2分，出现白条列支，一次扣1分； ④资金安全性监管2分，出现资金安全风险一次扣2分。 注：若出现扣分情况，本指标可评负分	10

过程	28			会计核算规范性	2	项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	评价要点： 符合国家财经法规、会计制度、会计准则及财务管理规定进行核算得2分，出现不规范的情况，一个类型问题扣1分。	2
		组织实施	11	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，不具有得0分；相应项目资金管理制度制定一个加0.2分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，不合法、合规得0分。	2
				制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，存在违规行为，一条扣0.5分，扣完为止，有严重违规或违法情况可评负分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，不完备得0分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得0.5分，不具备得0分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得0.5分，未落实得0分。	3
				项目质量可控性	4	项目实施过程中，项目质量、资金安全的可控性。	评价要点： ①项目质量达到相关规定要求得4分，项目质量问题出现一次扣2分，可评负分；	4
				档案管理规范性	2	项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。	评价要点： ①指定专人负责项目档案专门管理得0.5分，有人兼管得0.3分，无人管理0分； ②项目档案资料完整、齐全、规范得1.5分，不完整、不齐全、不规范得1分，无档案资料0分。	1.8
产出	30	产出数量	8	数量完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度； ①甘蔗脱毒、健康种苗推广≥5万亩 ②机械化深翻开沟≥5万亩 ③机械化中耕培土≥1万亩 ④机械化联合收获≥1.4万吨	评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 实际产出数：项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。 按项目绩效目标申报的指标评价（4项产出指标每项两分），全部完成的得满分，部分完成的按比例扣分	4.21
		产出质量	8	质量达标率	8	项目完成后按相关要求运行，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率≥95%	评价要点： 项目完工验收率=（计划时间内实际验收项目数/计划验收项目数）×100% 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 按项目绩效目标申报的指标评价，全部完成的得满分，部分完成的按比例扣分	8.00
		产出时效	7	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 2023年12月31日1完成	评价要点： 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按项目绩效目标申报的指标评价，全部完成的得满分，部分完成的按比例扣分	7
		产出成本	6	项目成本完成度	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 项目实施成本≤10,249,454.1元	评价要点： 项目成本完成度=（实际成本/计划成本）×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6
效益	30	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。 经济效益指标： ①亩产提高＞3% ②蔗糖分＞0.1%	评价要点： 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。根据项目申报书预算绩效目标和实际情况进行评分，全部完成的得满分，部分完成的按比例扣分； 亩产提高=实际完成数/计划完成数*100% 蔗糖分含量=实际完成数/计划完成数*100% 经济效益20分（①项10分，②项10分）	20
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 服务对象满意度＞80%	评价要点： 社会公众满意度=实施效果对社会公众各项满意的人数/调查样本总人数×100%按照比例计算得分。	10.00
合计	100		100		100			95.01